[bookmark: _GoBack]东博煤矿更换地面建筑防阻燃岩棉夹芯彩板工程实施方案
1、 项目介绍：本工程为拆除旧泡沫夹芯彩钢板更换为岩棉夹芯彩钢复合板；建筑高度最高38m，钢架结构含门窗，筛分楼及栈桥区域属于正常生产作业场所，栈桥距地面高度为13米，周围有煤棚等建筑物；
2、 项目名称：更换地面建筑防阻燃岩棉夹芯彩钢复合板工程；
3、 施工地点：东博煤矿厂区
4、 施工范围：
1、 筒仓进煤区；
2、 主井房；
3、 输煤栈桥；101、105、107、109，105胀紧房到转载站已更换；106仅更换底部岩棉板；
4、 筛分车间、配电室；
5、 材料库、材料维修库；
6、 污水处理厂；
7、 河水净化站；
8、 黄泥注浆站；
5、 施工项目：
1、 夹芯彩钢板更换：
（1） 拆除原建筑泡沫夹芯彩钢复合板更换为防阻燃岩棉夹芯复合彩钢板；
（2） 特别说明：106下行栈桥仅更换底部彩板，其它部位不更换；
（3） 107栈桥距转载站已更换15m，其余部分未更换；
（4） 105栈桥更换张紧房至筛分楼部位，张紧房至转载站已更换；
2、 窗户更换：本工程内所有原建筑窗户全部拆除、更换；原塑钢窗更换为60C中空玻璃塑钢窗，操作室、值班室原塑钢窗材质的更换为60C中空断桥铝材质；
3、 拆除广告牌：将原广告牌保护性拆除，待彩钢板安装到位后恢复广告牌；
4、 各类门制作及材质更换：
（1） 保护性拆除原钢制门，需现场复合岩棉板的按照原设施复合，对跑道变形或门框下沉的需重新修复，确保大门开关灵敏；
（2） 部分建筑内原有防盗门的需重新更换防盗门；
（3） 部分建筑内原有塑钢门的更换为断桥铝门；
5、 挡墙防水修复：夹芯彩钢板安装完成后凡与挡墙搭接触需做水泥沙浆防水埂。
6、 建筑墙面悬挂设施恢复：各类建筑内、外墙悬挂线缆、标识牌、暖气、摄像头、线槽等设施按原样恢复。
六、质量要求：
1、夹芯彩钢板：本工程所用的复合彩钢夹芯岩棉厚均为100mm，岩棉密度为120kg/m3；屋面彩板、墙面彩板厚度均为外0.6mm、内为0.5mm；屋面彩钢复合板均为840型；
2、夹芯岩棉：岩棉达到国家阻燃防火A级标准，必须出具国家认可的检测机构出具的检测报告、合格证（原件）；
3、各类窗户更换：
（1）筒仓进煤区、输煤栈桥、筛分车间、材料库房、污水处理厂、黄泥注浆站，材质为60C型中空双层塑钢窗，开启方式执行原标准；（2）河水净化站（操作室、外窗）、材料库内值班房、污水处理厂操作室、筛分楼室内操作室的窗户材质更换为60C型中空双层断桥铝；
4、各类门制作及材质更换：
（1）各类建筑大门按原门标准现场复合岩棉板，彩板内外厚度均为0.6mm；对跑道变形或门框下沉的需重新更换跑道和修复门框，确保大门开关灵敏；
（2）对于各类建筑内原有防盗门的需重新更换防盗门，铁皮厚度不低于1mm、门框厚度2mm；
（3）凡是各类建筑室内原有塑钢门的更换为70C型断桥铝门；
5、每块板与檩条连接钻尾丝横向数量不得小于3根；屋面板出檐宽度不小于0.2m；墙板安装垂直度偏差小于5mm，轴线偏差小于10mm；
6、引角板、包角板、屋脊盖板厚度不小于0.6mm，屋面板间隙使用树脂胶密封，外露固定螺栓应采用密封胶保护；门窗密封采用发泡胶填充后用结构胶密封；
7、窗户、门均为海螺牌。建议门窗报价均可列入岩棉板施工单价内。
七、施工技术要求
1、各种材料进场，施工商应附原厂出厂材质检验证明；检验成型彩板及岩板的规格、尺寸、厚度，检验各式收边料规格、尺寸、厚度；检验零配件（自攻丝、垫片、止水胶等）。
2、各式材料进场外观不得有拖拉伤痕、色斑，表面膜层磨损、扭曲、污染、色差、翘脚等现象；
3、材料进场时应堆放在甲方指定之区域，同时乙方自行负责该材料的安全及措施，应有适当之包装，以免损毁；
4、安装彩板，先检查墙面板面上沿线是否在一条直线上，必须做到水平垂直度，如有高低不平要预先处理。面板安装完毕后，在室内四周角上用角铝将墙体与屋面用拉铆钉紧固连接一起。屋脊板、天沟、檐上板等装饰与泛水件，搭接处用密封胶密封。
5、清理及废料运弃：施工区域内的切铁、固定螺丝等所产生的金属、屋面、地面、天沟上的残屑、杂物、废料等应于每日收工前清理干净。
八、安全施工
1、按约定安装工程范围内的材料进行保护，已安装完成的成品必须做好相关的保护措施，如有第三方损坏须由乙方承担修复或赔偿。
2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料及器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责。
3、本工程属于高空作业工程，乙方应按相关安全法规进行安全施工，遵守高空施工作业规定，承担在施工过程中的防火、防盗和防止意外伤亡事故发生的安全责任，若在施工期间所发生的任何安全事故，费用全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。
	分项工程名称
	单位
	数量
	备注

	主井房、101栈桥
	m2
	1816.064
	

	105栈桥、106栈桥
	m2
	863.584
	106仅更换底部位置

	107栈桥
	m2
	677.15
	

	109栈桥
	m2
	1490.86
	

	筛分楼、一层、二层内配电室
	m2
	1736.31
	

	筒仓进煤区（三层）、站场室
	m2
	1309.13
	

	材料库
	m2
	2387
	

	材料库维修车间
	m2
	2191.24
	

	污水处理厂
	m2
	3089.4
	

	河水净化站
	m2
	1135.2
	

	黄泥注浆站
	m2
	659.292
	

	合计
	m2
	17355.23
	


九、总工期70日历天
十、工程明细表、附图
