东博煤矿综采工作面回撤及安装情况说明
◆回撤4207工作面
◆安装4209工作面
◆主要工作量：
1、4207工作面回撤ZY6800/12-24、ZY8600/12-24支架共109架、ZY6800/14-28支架4架，刮板输送机1部196米（运输机机头槽、过渡槽、2节变线槽、运输机机尾槽、过渡槽、2节变线槽、中部槽18节升井）、采煤机1台（需要升井）、转载机1台（含破碎机40米左右）、设备列车20节、单体支柱回收（大约700根，具体数量交面时清点）。包括单轨吊及电缆液管、集控、照明等。（升井设备运输距离2700米左右）。
[bookmark: _GoBack]2、4209工作面安装ZY6800/12-24、ZY8600/12-24共118架（地面下9架）；ZY6800/14-28共4架；ZY8600/16-32（1.75米）12架（地面下）；ZY6800/16/32（1.5米）20架（地面下）；安装刮板输送机1部263米（运输机机头、过渡槽、变线槽2节、运输机机尾、过渡槽、变线槽2节、中部槽（1.75米）39节、中部槽20节（1.5米,地面下）、安装采煤机1台（地面下）、安装转载机1部（含自移机尾、迈步自移、破碎机）；安装设备列车20节。两巷超前支护各20米（单体），包括单轨吊及电缆液管、集控、照明等。其余均为直搬，具体细节请施工单位现场考察。
3、 新工作面联合试运转，如皮带就绪需要割一刀煤动作所有支架保证动作正常或就地实验所有支架动作正常。
◆其他要求：
1、提供公司资质证明，车辆检验报告，人员证件（要求组织机构完整（配备项目经理1人、队长副队长至少3人，班组长至少三人，专职安全员工作人员50人以上），保证能通过各职能部门检查通过。
2、配备足够特种车辆（3台以上）及运输车辆（2台以上），保证工期。
3、甲方提供施工过程中所需的枕木、油料（特种车使用）、部分设备耗材（不超单项总量10%）和石子（垫路由甲方负责）
4、乙方施工期间应加强安全管理，不冒险作业如发生伤亡及其他安全事故，乙方一方面应积极进行事故抢险，防止事故扩大，同时应按有关规定立即上报上级主管部门并通知甲方，同时按政府部门有关要求进行处理，处理事故所发生的费用由事故乙方承担。 
5、工期要求15天以下，矿上不能提供住宿。
◆注：具体事宜签署施工合同中明确。
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