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工程实施方案
1、 项目介绍：东博煤矿是隶属于内蒙古开远实业集团有限公司的大型现代化矿井，行政区划隶属于伊金霍洛旗新庙镇。井田位于蒙陕交界包府公路63公里处，交通四通八达。矿井于2010年12月建成投产，矿井设计生产能力120万吨/年,服务年限32.7年。属于井工煤矿，正常生产矿井，放煤筒仓为方形钢筋混凝土结构建筑，高度29.5m、长度37.5m、宽度19.5m；目前，墙体表面出现严重的脱落、酥松、钢筋裸露现象；很大程度上影响筒仓使用寿命，为尽早消除存在的安全隐患。重新对筒仓外墙体表皮进行翻新。具体实施方案如下：
2、 项目名称：筒仓墙体表皮脱落、裂缝维修装饰工程；
3、 施工地点：东博煤矿厂区
4、 工程范围：
1、 筒仓墙体满翻新；高度29.5m、长度37.5m、宽度19.5m；合面积约：3363m2；
2、 筒仓钢制爬梯及护栏除锈、喷涂；爬梯长42m、宽1.2m；平台护栏5m2； 
5、 墙体施工工艺流程
1、墙体：表皮铲除→清理基层→洒水润湿→抗碱性粉底乳胶漆一遍→底层满刮胶性抗裂砂浆一遍→粘接耐碱网格布→面层满刮胶性抗裂砂浆一遍→柔性防水腻子一遍→防腐涂料两遍；
2、爬梯及护栏：基层除锈→打磨→底漆一遍→防锈漆两遍。
6、 施工要点
1、 表皮铲除：将原混凝土表皮彻底铲除，露筋位置有酥松的混凝土剔除至实处；
2、 清理基层：根据现场实地检测混凝土面层的平整度，用角磨机将需粘接表面研磨平整，然后在粘接面上进行凿毛、吹尘处理，如有凹处先用聚合物抗裂粘接剂胶找平；
3、 洒水润湿：在施工前一天要对墙面洒水润湿，以水进入墙体面8～10mm为宜，遇风干天气，抹灰时墙面仍干燥不湿，应在施工前在喷一遍水；
4、 抗碱性粉底乳胶漆：在找平墙体面将浮灰、空鼓及风化物等影响墙面施工的物质清理干净，涂刷乳胶漆；
5、 底层满刮抗裂砂浆：将3～4mm厚抗裂砂浆均匀的抹在墙体表面上，立即将耐碱网格布用铁抹子压入抗裂砂浆内；抗裂砂浆聚合物成分胶、水泥必须达到国家执行标准；
6、 粘接耐碱网格布：依据国家现行外墙技术标准JG158-2004玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于1250N/50 mm， 耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于90%，每平方米重量≥160克。耐碱网布之间的搭接不应小于50mm，在施工时耐碱网格布铺贴要平整无皱褶、空鼓、翘边等，砂浆饱满度达100%，同时要抹平、垂直、保持阴阳角处的方正和垂直度；网格布的厚度及构造做法应符合国家建筑设计标准要求；
7、 面层抗裂砂浆：底层抗裂砂浆达到一定强度应适当喷洒水养护，然后将3～4mm厚抗裂砂浆均匀的抹在墙体表面上；
8、 柔性防水腻子：在抗裂砂浆干燥后刮柔性腻子，要求平整、光洁，干燥后喷刷涂料；
9、 防腐外墙涂料：
（1） 采用合成树脂乳胶外墙涂料，二遍面涂施工，根据工程质量要求可以适当增加面涂遍数；光泽效果一定要明显；（2）建筑物涂装施工应自上而下进行，每一度涂刷应以分隔线为界；上面为桔红色，中间为白色，底部1.5m处为桔红色。
（2） 施工方法：可以采用辊涂、涂刷、有气喷涂和无气喷涂；涂刷时保证油漆均匀，不得有漏涂和流坠现象。
10、 爬梯及护栏：
（1）基层除锈、打磨；
（2）底漆采用醇酸防锈底漆或环氧富锌底漆两遍；
（3）面漆采用氟碳喷涂一遍；
（4）护栏需划安全警示分隔线，间隔1.5m一道。
七、安全施工
1、按约定安装工程范围内的材料进行保护，已安装完成的成品必须做好相关的保护措施，如有第三方损坏须由乙方承担修复或赔偿。
2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料及器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责。
3、本工程属于高空作业工程，乙方应按相关安全法规进行安全施工，遵守高空施工作业规定，承担在施工过程中的防火、防盗和防止意外伤亡事故发生的安全责任，若在施工期间所发生的任何安全事故，费用全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。
八、工期20天
